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In  aggiornamento  al  Piano  Attuativo  approvato  con  delibera  del  C.C.  n.  37
dell'8.4.2014, ed in ragione alle evidenti difficoltà economiche ed attuative che pesantemente
colpiscono il settore edilizio, è richiesta una realizzazione della urbanizzazione in due fasi di-
stinte, da disciplinare e garantire complessivamente al momento della firma della convenzio-
ne, così individuate: 

I. Prima fase (vedasi elaborato allegato):
1. Strada di accesso collegata a via Quasimodo con racchetta di manovra, completa di

cordonature, zanelle, griglie di raccolta acque meteo, asfaltatura binder;
2. Percorso pedonale finito a ghiaia che inizia dalla racchetta di manovra stradale e ar-

riva sul ponte di collegamento con la via Fossa Nuova;
3. Condutture dei servizi a rete: raccolta acque meteo, raccolta reflui, linea elettrica,

gas metano, linea telecom, acquedotto, illuminazione pubblica. Comprese tutte le
opere accessorie necessarie come manufatti sotterranei e pozzetti per l'ispezione,
l'allaccio alle condutture esistenti nei pressi dell'area da urbanizzare secondo gli ela-
borati presentati e i progetti approvati dagli enti erogatori dei servizi stessi.

4. Realizzazione dello  spazio  a verde piantumato posto a nord del  lotto  edificabile
compresa modellazione del terreno con realizzazione degli invasi di compensazione
idraulica; come quantificati e individuati negli elaborati grafici;

Tempi di realizzazione: 4 anni dalal stipula convenzione
II. Seconda fase (vedasi elaborato allegato):

1. Realizzazione del parcheggio adiacente la nuova strada, compreso cordoni, zanelle,
griglie di raccolta acque meteo, asfaltatura binder;

2. Realizzazione del percorso pedonale a partire dalla racchetta di manovra stradale
fino ad arrivare al parcheggio adiacente a via Buozzi, finito a ghiaia;

3. Realizzazione degli spazi a verde piantumati posti a sud del lotto edificabile e di
contorno al percorso pedonale e al parcheggio;

4. Montaggio dei pali di illuminazione pubblica, dei corpi illuminanti con cablaggio del-
l'alimentazione;

5. Realizzazione del tappeto d'usura di tutte le parti asfaltate;
6. Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale;

Tempi di realizzazione: 7 anni dalla stipula della convenzione

Le suddette opere nel rispetto del disciplinare di convenzione.
Ponsacco, 15 dicembre 2014

Il Tecnico
Arch. Fabrizio Bracci
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